

Monumentenstichting Boarnsterhim		Versie 04-06-2021
	Actuele stand van zaken verschillende monumenten	Opmerkingen/ speciale acties:
• Akkrum kerktoeren Nr. 35935	Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport maart 2021 door Monumentenwacht/ Door SBKGNN is 01-02-2018 PIP2019-2024 € 166.141,- opgesteld. Voor de aanvraag bij RCE is door SBKGNN (op basis van herbouwwaarde) een deelbegroting opgesteld van € 36.853,-. Op 29-08-2018 door RCE SIM2018 beschikking van € 18.427,- afgegeven. Door SBKGNN op 17-09-2018 aanvraag SuMo2018 ad. € 127.710,- ingediend. Op 11-12-2018 van provincie een beschikking van € 63.855,- ontvangen. Voor aanvullende financiering is €24.000,- aan fondsen toegezegd. Voor onderhoud resteert tm 2024 nog ca. € 5.000,-. Op 27-05-2021 is de eindverantwoording SuMo ad. € 127.722,- ingediend bij de provincie. * In de eerste maanden van 2021 zijn de restauratiewerkzaamheden door Bouwbedrijf Swart afgerond. Daarna staan geen werkzaamheden gepland.	
• Akkrum mausoleum Nr. 514873	Onderhoudstoestand redelijk/matig; * Inspectierapport sept. 2020 door Monumentenwacht. Door SBKGNN (op basis van herbouwwaarde) maart 2017 SIM2018-2023 € 8.165,- ingediend. Op 29-09-2017 door RCE (max.)subsidie van € 3.645,- toegekend. Voor restauratie werkzaamheden is bij de provincie op 14-09-2020 een subsidie (SuMo2020) aangevraagd totaal voor € 38.044,-. Op 09-12-2020 van provincie een beschikking van € 19.022,- ontvangen. Voor aanvullende financiering is tot heden €8.000,- aan fondsen toegezegd. * In 2019 en 2020 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. In 2017 advies gevraagd aan RCE H.J. Tolboom voor de restauratie van natuursteen en onderhoud dak. Op basis hiervan is van Steenhouwerij De Vries een prijsopgaaf groot € 18.843,- ontvangen. Bij een tweede inspectie door RCE/ H.J. Tolboom is een scheur in de grafombe beoordeeld, wellicht een gevolg van roestende ankers. Pas na lichting van de afdekplaat kan hierover duidelijkheid worden verkregen. In overleg met Monumentenwacht, SBKGNN en Provincie is een herstelplan en een monitoring van de vochtuithouding besproken. Uitvoering van de werkzaamheden in 2021. Startoverleg op 16 juni met Mw. De Jong RCE, Arnold Heida Steenhouwer De Vries en Menno Sikkink SBKG.	
• Aldeboarn kerktoeren Nr. 35950	Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport maart 2021 door Monumentenwacht / PIP2020-2025 € 79.572,- en SIM zijn opgesteld en door SBKGNN op 25-03-19 bij RCE ingeleverd, op 20-08-2019 beschikking SIM2020-2025 € 32.279,- / tot juni 2021 ca. € 38.000,- verwerkt *In 2021 schoonmaken zolders, daarnaast staan geen werkzaamheden gepland.	
• Eagum kerktoeren Nr. 22880	Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport aug. 2018 door Monumentenwacht / Door SBKGNN is d.d. 13-03-2017 PIP2018-2023 € 15.361,- en door RCE op 29-08-2017 SIM2017 beschikking € 7.457,- afgegeven / tot juni 2021 bijna € 23.000,- verwerkt. * In 2021 inspectie Monumentenwacht en schoonmaken zolders, daarnaast staan geen werkzaamheden gepland	
• Idaerd kerktoeren Nr. 22919	Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport nov. 2015 door Monumentenwacht/ PIP2017-2022 € 9.007,- / RCE subsidie € 4.504,- / tot juni 2021 ca. € 1.700,- verwerkt. Aan SBKG 06-04-2021 opdracht gegeven voor het opstellen van nieuwe PIP/SIM2023-2028 aanvraag i.c.m. aanvraag voor Urinoir en Klokkenstoel. * In 2020 is een luidkabel vervangen. In 2021 inspectie Monumentenwacht en schoonmaken zolders, daarnaast staan geen werkzaamheden gepland.	
• Nes klokkenstoel Nr. 35942	Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport juni 2020 Gelet op de lage herbouwwaarde wegen de kosten voor het opstellen van een nieuwe PIP/SIM niet op tegen de te verwachten subsidie, deze is de afgelopen jaren dan ook niet aangevraagd. Aan SBKG 06-04-2021 opdracht gegeven voor combinatieaanvraag met urinoir en toren Idaerd. * In het voorjaar van 2020 en 2021 is het schilderwerk van de klokkenstoel schoongemaakt. Naar aanleiding van zichtbare gaten in boei helmdak opdracht gegeven aan Bouwbedrijf Swart dit te herstellen. Na plaatsing steiger blijkt dat de achterconstructie flink door rotting is aangetast. Op 28 mei wordt het werk opgeleverd. Geschatte kosten inclusief schilderwerk € 15.000,- .	
• Wergea molen Nr. 34603	Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport juli 2020 door Monumentenwacht. Voor de SIM periode 2019-2024 is door Van Reeuwijk Bouwmeester een nieuw instandhoudingsplan € 63.690,- opgesteld, februari 2018 ingediend. Door RCE 29-08-2018 SIM2018 beschikking € 30.000,- afgegeven. Op 17-12-2019 van provincie SuMo2019 beschikking van € 9.000,- ontvangen * In 2016 is groot onderhoud gepleegd. In 2017, 2018, 2019 en is regulier onderhoudswerk uitgevoerd voor een totaal van ruim € 9.000,-. Begin 2021 is voor ca. € 6.000,- onderhoudswerk uitgevoerd aan kruiliër, vangbalk en hoofdspil. In opdracht van Wetterskip Fryslân is in de loop van 2020 het elektrisch van de gemaalinstallatie gemoderniseerd. Begin 2021 is onderhoud aan de inlaat en het molenerf uitgevoerd. Voor rekening van de Monumentenstichting Boarnsterhim is een walbeschouwing verlengd en het molenerf deels opgehoogd (factuur nog niet ontvangen). Mei/juni 2021 stond in het teken van het dichten van de lekkage door het molenerf. Uiteindelijk heeft Wetterskip Fryslân het probleem opgespoord en opgelost. Conform afspraak in de gebruiksovereenkomst met het Wetterskip zullen de kosten voor groot onderhoud aan de waterloop 50/50 worden verdeeld (factuur nog niet ontvangen). Vorig jaar aan Kolthof opdracht gegeven voor schoonmaken en bijschilderen buitenhoutwerk.	
• Wergea urinoir Nr. 514878	Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport nov. 2015 door Monumentenwacht / Gelet op de lage herbouwwaarde wegen de kosten voor het opstellen van een nieuwe PIP/SIM niet op tegen de te verwachten subsidie, deze is dan ook niet aangevraagd. Aan SBKG 06-04-2021 opdracht gegeven voor combinatieaanvraag met klokkenstoel en toren Idaerd. * Juni 2015 onderhoudswerk uitgevoerd door Bouwbedrijf De Jong Workum. In 2016 t/m 2020 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. In 2021 staan ook geen werkzaamheden gepland.	